



第五部分 招标技术要求

1、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：浦林成山轮胎泰国新建工厂项目2#成品库钢结构工程。

1.1.2 工程地点：泰国春武里府WHA ESIE3号园区。项目所在地经纬度坐标
13°6′6.03″N，101°16′40.18″E
1.1.3 概况：本次工程为浦林成山轮胎泰国新建工厂项目2#成品库等钢结构工程，厂区总占地面积约45.7万平米，2#成品库建筑面积约22630平米，其他信息详见招标图纸。
1.2招标范围： 
包含内容为主钢构部分、屋面围护部分、墙面围护系统、室内夹层楼承板、防火涂料等。 

2、工期要求
    总工期180天（2021.8.5-2022.1.31）
  2.1 2021年9月5日前，矮跨区的地脚螺栓到场，并开始安装。（中标后30日内完成防火涂料图纸的工程师签字工作）
2.2  2021年9月30日前，高跨区主钢构开始吊装。
2.3  2021年11月25日前，高跨开始屋面板施工，12月20日前铺板完成。
2.4  2022年1月31日前，基本完工。  

3、与土建、其他分包交界面说明：
3.1辅房楼承板和钢梁的制作及安装属于钢结构标段，楼面的钢筋和混凝土施工属于土建标段。
3.2 基础避雷带和钢结构的连接属于土建标段。
3.3 地脚锚栓钢结构单位提供，钢构单位安装，土建单位提供配合，浇筑前双方校核确认。
3.4 柱脚、杯口的二次灌浆属土建标段。
3.5 钢柱护栏甲方自理，大门护柱属土建标段。
3.6公用工程支架只施工与立柱、梁焊接的部分以及吊挂梁，其他螺栓连接的支架属公用工程分包。
3.7 工业大百叶窗属钢结构标段，其他门窗属土建标段。
3.8 1#、2#库墙面LOGO后期甲方单独分包，本次招标的中标单位负责外墙面LOGO镀锌骨架的制作及安装。
3.9 中标单位负责两盏太阳能航标灯的采购和安装。安装位置初步定在高跨气楼上。中标单位采购前需与甲方确认规格。
3.10 物流连廊与PCR车间连接时，由中标单位负责墙面开洞、洞口处理和收边。
3.11 高跨区A\D轴线格构柱及对应的柱间支撑，中标单位在深化时需考虑预留消防主管道、电缆桥架及其他管道穿过的空间。
3.12 高跨区安装货架及设备期间，墙面需预留两处8m宽、高度不小于5m的洞口，供设备、起重车辆进出。待安装完成后封闭（安装期预计6-8个月）。
4、保修期：
双方根据《建设工程质量管理条例》、有关规定及甲方要求，约定本工程的质量保修期如下：

4.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

4.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

4.3 装修工程为2年；

4.4 电气管线、给排水管道及设施为 2年;

4.5 门窗工程、外墙涂料工程、配套道路基层工程为2年;
5、其他技术要求：
5.1 若屋面板现场压板的，必须现场预注丁基密封胶。
5.2 屋面风机由甲方提供并安装，乙方提供根据风机技术要求完成风机支座并负责泛水处理（不包括风机与支座之间的防水处理）。
5.3 屋面板支架等均为活动支架。
5.4 图纸内容中英文不符的，以中文或招标方补充说明为准。投标单位自行确定查看电子版图纸的专业软件，但图纸内容以设计院设计师所使用软件可查看到的内容为准。
5.6 相关规范：本工程适用于且不限于图纸说明内所提及的全部规范，且满足泰国当地法律法规、施工规范、设计规范、验收规范。
6、进度计划

6.1 周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。

6.2 延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

6.3 暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

6.4 工期延误：出现以下6.4.1－6.4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

6.4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

6.4.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

6.4.3 出现本合同规定的不可抗力；

6.4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

6.4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
6.5 工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
7、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

7.1 EHS目标

7.1.1 人身伤亡一般事故为零 

7.1.2 火灾事故为零 

7.1.3 质量事故为零 

7.1.4 车辆伤害事故为零 

7.1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

7.2 施工方EHS职责

7.2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

7.2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

7.2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

7.2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

7.2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
第六部分 招标商务要求

1、 投标方资质要求

1.1本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册，注册资金不低于5000万元，具有独立法人资格和独立订立合同的权利。
1.2参加钢结构工程的投标人须具有中国钢结构制造壹级资质、钢结构工程专业承包壹级,并具有有效的安全生产许可证。
1.3投标人必须具有加工厂，有长期合作的物流公司(须提供项目合作案例)，具备丰富的国外项目出口经验(须提供项目案例)。
1.4拟派本工程的项目经理具有国家注册一级及以上建造师执业资格证、具有安全考核合格证书（B证）。项目部组织机构最低的中方人员配置：
1.4.1 国内工厂：计划运营（1名），负责督促工厂材料加工、发运。

    1.4.2 项目经理（1名/中国人，必须有工作签证）：负责项目质量、安全、进度全过程管理，负责项目整体协调。

    1.4.3 施工经理（1名/中国人）：负责项目现场施工管理工作。

    1.4.4 技术负责人（1名/中国人）：施工方案审核，解决施工中遇到的各类技术问题。

    1.4.5 施工工段长（2名/中国人）：协助施工经理做好现场管理工作，负责现场测量、放线、校正等工作。
1.5业绩要求：2018年至今企业至少从事过5项类似国外钢结构项目的相关业绩（其中最少具备1项泰国钢结构项目业绩）。
1.6必须具备完善的质量、环境、职业健康保证体系，通过ISO9000系列质量体系认证或等同质量保证系统认证。
1.7具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态、资产未被接管和冻结。不存在尚未了结的重大诉讼案件。
1.8单位负责人、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2、投标报价

2.1 投标报价方式：
 2.1.1 按照招标方提供的招标图纸、工程量清单及相关材料报价，招标方工程量锁定，采用工程量清单全费用计价方式报价，投标单位填写各分项的材料单价、施工单价后汇总形成总价。图纸范围内总价锁定。设计变更、签证单独结算，图纸范围内工程量若有增减，招标人将下发工作联系单，双方确认签字后工程决算时进行调增或调减，其他未发生部分按照投标价格锁定。(清单综合单价不计7%VAT税金，7%VAT增值税单独记取) 

2.1.2 报价要求：

2.1.2.1 应按招标方提供的图纸及相关材料，按招标方清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.1.2.2 报价清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

2.1.2.3 报价清单计价格式中列明的所有需要填报的调整单价和合价，投标人均应填报，未填报的工程量、单价和合价，视为此项费用已包含在报价清单的其他单价和合价内。

2.1.2.4 金额（价格）币种以人民币表示。
2.1.2.5 投标人应充分考虑工程实际情况和风险，编制竞争性报价。投标全费用综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、损耗、现场协调、现场安装、现场配合、检验试验、采保费、竣工验收、超高费、施工水电、垃圾处理，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、保修期内售后服务费、投标人的管理费、利润、措施费、扬尘治理费以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

2.1.2.6 清单综合单价含7%VAT以外税金。
2.1.2.7本招标工程设“暂列金额”中标合同价的5%-10%，暂列金额不作为工程进度款项进行支付，仅在发生工程量增加的情况下，在工程决算时进行按实支付。如不发生工程量增加，此费用在工程决算时将扣除，不予考虑。综合单价参考投标时类似分项工程的价格，若没有类似工程量单价由甲、乙双方协商确定。
2.1.2.8 根据所提供图纸结合现场踏勘情况，投标人认为施工现场现有预留预埋，需要增加工作内容的，本次报价必须考虑。

2.1.2.9 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
2.1.2.10 投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

2.1.2.11 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。投标人对当地政府规定的对工程造价有影响的其他因素在报价时应全面考虑，否则视为自动承担。报价中应充分考虑到合同履行期间有关定额、法规等的政策性变化和市场价格波动的风险影响对报价的影响，报价应充分考虑因达到招标单位要求的质量等级对于工程造价的影响以及设计微小调整而对造价的影响。在合同履行中，除非本招标文件另有约定，综合单价不再作任何调整；投标人投标报价的遗漏和中标后的政策性调整，招标人结算时一律不予调整。
2.1.2.12 投标报价中的VAT7%为不可竞争费用。
2.1.2.13 综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时综合考虑。
2.1.2.14 投标人必须完成所有按泰国相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

2.1.2.15 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
2.1.2.16 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

2.1.2.17 所有材料均应选用符合国标或泰标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌。甲方要求提供样品的材料，请投标单位在投标时提供，如样品尺寸较大，可部分取样。
2.1.2.18所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。
2.1.2.19 清单中各单项的综合单价，在不同标段的报价单中须统一。相同施工项，价格不同的，按低价记取。

2.1.3 投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

2.1.3.1 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取税金。
2.1.3.2红线内的所有临设费用、用电、用水费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。
2.1.3.3 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

2.1.3.4 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

2.1.3.5 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
2.1.3.6 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

2.1.3.7 投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

2.1.3.8 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

2.1.3.9 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

2.1.3.10措施费应包括夜间施工、二次搬运、雨季施工、已完工程及设备保护、大型机械设备进出场及安拆、脚手架、垂直运输机械、施工排水、施工降水等费用，投标方报价时需综合考虑报价。
2.2 投标文件计算错误的修正

2.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

2.2.1.1 报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。

2.2.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

2.2.1.3 报价表中综合单价与项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以项目价格分析表中标出的综合单价为准。

2.2.1.4 投标人填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的综合单价不变。

2.2.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且作废标处理，并不影响评标工作。
3、结算方式：
3.1 招标图纸及工作内容范围内总价锁定，采用总价包干。

3.2 设计变更、签证单独结算，图纸范围内工程量若有增减，招标人将下发工作联系单，双方确认签字后工程决算时进行调增或调减，其他未发生部分按照投标价格锁定。
4、付款方式及比例：

4.1 付款方式：按完工节点分阶段拨款。

4.1.1 2#成品库钢结构施工付款节点及付款比例(暂定)：
4.1.1.1 合同签定15日内预付15%，
4.1.1.2 确定中标单位后，拟定过程付款节点，过程付款至85%，

4.1.1.3 项目完工取得IEAT验收报告后，15日内付至合同总价款的90%，
4.1.1.4 工程竣工验收合格并结算定案后30日内支付至结算总价的95%，剩余5%的保修金在缺陷责任期结束后28日内付清。
4.1.1.5 按节点付款的合同价款不含“暂列金额”。

5、不接受挂靠企业投标
授权投标人、项目经理及主要管理技术人员，投标时需提供投标企业与其签署的劳动合同、社保缴纳证明、职务任命、泰国工作许可证等；评标过程中，会核实真伪，如果存在弄虚作假行为，投标保证金全部扣除；如评审中标，建设单位会对中标单位的以上人员备案，作为后续现场施工管理的依据。

6、资金保障：

    建设单位按合同约定进行付款，施工单位不可挪用、不得以任何资金借口拖延原定施工计划，否则扣除履约保证金并承担相应处罚，严重者清算离场，重新确定施工单位。

7．其他：
7.1安全文明施工必须达到招标方、WHA产业园区及泰国当地的要求，同时投标单位将安全文明施工的具体措施详细列出，作为投标文件的一部分。
7.2施工单位需随工程进度每周提交相应的影像资料；移交泰国当地政府资料按照属地化标准格式；项目完工后，提供全程影响资料电子版一份。项目完成竣工验收后，提供竣工图及工程竣工资料纸质版、电子版给招标人及（光盘）各1套。

7.3施工过程中发生劳动纠纷，用工合法性，安全伤亡事故等所有责任由中标单位承担，并出具承诺函。因上述原因出现工人闹事、上访的，每次处罚20万泰铢.
7.4合同签订过程中，或施工过程中，招标人有权对项目进行调整，包括材料乙供改为甲供，退税形式等。
7.5投标单位需提供U盘保存的电子版投标资料一份。
7.6中标单位配合土建总包单位办理施工许可证，直至竣工验收全部手续。
7.7 材料打包完成后、集港发货前，招标单位将对主结构漆膜厚度、焊接质量进行抽检，涂镀类板材、次结构取样进行送检。材料到达泰国后，中标单位按泰国工厂设备处项目管理规定进行报验，进行材料的二次验收。
8、现场三通一平情况：
8.1场地平整已完成。厂区外为WHA园区硬化道路，厂区内硬化道路已完成。
8.2 中标单位需自备一天用水量的储水池。施工用水单价约35.00泰铢/立方米。
8.3 施工用电单价约10泰铢/度。
8.4 成品库场地为土基层，高跨区吊装前货架筏板桩施工完毕。
9、汇率说明
  供货合同由我司泰国公司与中标单位国内公司签订合同，币种为人民币。
  安装合同由我司泰国公司与中标单位泰国公司签订合同，币种为泰国铢，汇率为招标前一个工作日的泰国央行人民币兑泰铢中间折算汇率（Mid rate）。
