管道安装技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司炼胶车间生活自来水管道安装以及260万套二期自动化物流项目需要对成型区影响施工的消防管道做局部调整。
施工内容：
1、 260万套成型三东墙消防管道整体向上移动至上方H型钢材上方、消防栓向北移动一跨。
2、 260万套成型二区域附件图门洞处消防管道需要整体向上移动至H型钢材上方，距离地面标高提高至6.1米以上。
3、 260万套成型二区域第十根立柱处的消防栓需要整体向东移动2米。
4、 260万套成型二区域附件图门洞处消防栓向西移动2米。
5、 安装260万套炼胶卫生间供水管Dg50热镀锌钢管约150米、DN50水表1只、并与原来的进户管道碰头，安装配齐1-3层卫生间内供水管、冲洗阀门、水龙头等。
6、 安装炼胶二期三期洗澡间、洗衣房自来水供水管道Dg65热镀锌钢管约350米，安装DN65、DN50、DN25水表3只、各支管路水表前端安装阀门，三期炼胶西南门位置预留DN32铜球阀门一个。室外管路采用B1橡塑海绵板保温（双层，厚度60mm），外包0.5mm铝板。
7、 其他事项：
7.1 消防管道调整，原有管道材料可以二次利用，不足部分由乙方负责自购补充。
7.2 乙方要逐一看现场，充分了解安装现场位置、作业环境、管道架设工程量、难易程度等，确保施工安全，防患于未然。
7.3 消防管道全部喷刷消防标志红漆，施工完成按照甲方要求贴管道标志签。

7.4 以上如施工过程中内容有局部变动，变更量小于工程总量的5%，费用由乙方承担，超出总工程量的5%以外部分由甲方承担。
二、施工要求：
1   管支架、零件制作安装：
1.1 管道支吊架位置以现场设置，沟槽接口、螺纹接口前后支吊点位置设置应满足管道安装使用牢固性要求。
1.2 支架制作安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持水平。

2   管道安装：
2.1 管材：消防水、自来水、卫生用水管道均采用加厚型热镀锌钢管（其中：要求DN50、DN65镀锌钢管壁厚δ≥4mm，DN100镀锌钢管壁厚δ＞4.5mm），品牌：天津友发、莱阳信远优质管材，钢管执行GB/T3091-2015新标准。消防管道施工DN＞65钢管采用沟槽式连接件（卡箍），DN≤65钢管采用丝扣连接。沟槽件符合国标，丝扣件采用马钢件，连接法兰采用带颈法兰。
2.2 自来水、卫生用水管道采用沟槽连接或丝扣连接均可，自来水沟槽件采用济南玫德铸造有限公司生产的“迈克牌”产品，喷塑件（饮用水标准）。
2.3 蝶阀型号D71X-16型，采用埃美柯品牌，材质：阀体大体、304不锈钢蝶板、阀杆。铜球阀采用宁波埃美柯品牌（大体、铜杆铜球、全流量）。

2.4 管道施工按照甲方提供的图例和现场要求，施工中局部管道与其它专业管道发生矛盾时，根据实际情况作调整，并与甲方沟通确认。

2.5 所有镀锌钢管均采用机械切割、不准采用气割和焊接处理。

2.6 管道施工中，消防栓支管三通采用机械三通，不得用气割。
2.7依照原消防管道要求加装不锈钢金属软连接，管道软连接设置安装要合理，确保管路的自然伸展。

2.8 所有安装管道必须用管卡固定（管卡用螺母、不得焊接）。

2.9 管道安装中必须保持管路内腔干净、无遗留杂物。
3  管道拆除：

管道拆除过程中，甲方指定的危险区域不可使用明火切割，拆除前确保周围无生产物料，物料清理事先与甲方沟通。

4 施工过程及外观检查符合要求，竣工投入使用后无泄漏，即视为验收合格。
三、工期20天，甲方根据生产情况安排现场施工和停产碰头、调试时间。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期，顺延时间甲乙双方应及时协商。

（1）由于人力不可抗拒的原因或灾害被迫停工。
（2）由于甲方现场有重大管理活动需要临时间断停工4小时以上。。
（3）由于甲方变更计划或变更施工图纸而不能继续施工。

（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工进度。
四、双方义务：
1  甲方的义务

1.1 负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。
1.2 甲方消防管道调整拆除的镀锌钢管可以提供给乙方利用。
1.3 负责提供必要的叉车、吊车配合施工材料的装卸。
1.4 甲方提供现场指导及相关的现场协调配合。

2  乙方的义务

2.1 负责提供施工用热镀锌钢管、沟槽件、镀锌管件、阀门、法兰、支架材料、镀锌吊筋、管卡、保温材料、铝板、PP-R管材、油漆、螺栓、螺母等。
2.2 负责提供施工用氧气、乙炔、电焊条等材料。

2.3乙方应按业主要求进行施工，并负责施工现场安全警戒，动火时准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）、消防水带等防火工具、器材。

2.4 负责穿墙、穿楼板管道打孔以及防尘围堵、每天收工前清理现场。

四、其他事项：

1、投标单位应具备消防设施工程专业承包资质或消防工程施工经验。
2、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。
3、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。
3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。
4、中标单位人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由中标方自负。
5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。
6、中标单位施工期间，必须在施工现场和材料存放现场设置施工标志。
甲方（公章）：浦林成山（山东）轮胎有限公司
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